Coupe IdF Robotique

Validation nombre d'équipes = com inscrits

Si OK vs bruits serveurs

Dans le week-end warm-up

ID	Task Name	Start	Finish	Duration	Responsable
1	**TABLE ENTRAINEMENT**	**28/05/2017**	**24/06/2017**	**28d**	
2	Identifier prêteur	28/05/2017	08/06/2017	12d	VPA
3	Transport Aller	09/06/2017	09/06/2017	,27d	Ellyan
4	Transport Retour	24/06/2017	24/06/2017	1d	Ellyan
5	**AGENCEMENT LAB**	**30/05/2017**	**18/06/2017**	**19,07d**	
6	Réunion Plan	30/05/2017	30/05/2017	,2d	3DS/VPA
7	Convi (match/public/repas)	09/06/2017	09/06/2017	1d	Guillaume
8	Projet / Formation2 (stands)	09/06/2017	10/06/2017	2d	Steve
9	Elec Avancée (interview)	09/06/2017	10/06/2017	2d	3DS
10	Formation1 (régie+scoring+RS)	16/06/2017	17/06/2017	2d	Ju
11	Bloquer places stationnement	16/06/2017	16/06/2017	,4d	Zenos
12	Barnum (cooking)	16/06/2017	16/06/2017	,4d	Xav
13	Entrée lab (accueil équipes)	16/06/2017	16/06/2017	,13d	Coline
14	Espace remise trophée	18/06/2017	18/06/2017	,07d	3DS
15	**INSTALLATION TABLES**	**09/06/2017**	**11/06/2017**	**1,36d**	
16	Match (convi)	11/06/2017	11/06/2017	,13d	Guillaume
17	Entrainement (projet)	10/06/2017	10/06/2017	,13d	Steve
18	**TROPHEE**	**27/05/2017**	**28/05/2017**	**2d**	
19	Conception	27/05/2017	27/05/2017	1d	???
20	Réalisation	28/05/2017	28/05/2017	1d	???
21	**REPAS**	**16/06/2017**	**16/06/2017**	**,67d**	
22	Courses	16/06/2017	16/06/2017	,27d	Xav
23	Cooking	16/06/2017	16/06/2017	,4d	Xav
24	**MENAGE / RANGEMENT**	16/06/2017	16/06/2017	,4d	
25	**COUPE ROBOTIQUE**	18/06/2017	20/06/2017	2d	NA
26	**REMISE TROPHEE**	20/06/2017	20/06/2017	,13d	Crafty